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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШУЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 июля 2009 г. N 1021

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШУЯ

(в ред. Постановлений администрации городского округа Шуя

от 23.12.2010 N 1967, от 18.03.2011 N 266,

от 22.07.2011 N 895, от 25.12.2012 N 1743)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением главы городского округа Шуя от 27.11.2008 N 2077 "О плане реформирования муниципальных финансов городского округа Шуя" постановляю:

1. Утвердить Порядок разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ городского округа Шуя (приложение N 1).

2. Утвердить Порядок проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Шуя (приложение N 2).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 1-го зам. Главы Администрации городского округа Шуя.

(в ред. Постановления администрации городского округа Шуя от 22.07.2011 N 895)

И.о. главы городского округа Шуя

Н.В.КОРЯГИНА

Приложение N 1

к постановлению

главы городского округа Шуя

от 30.07.2009 N 1021

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШУЯ

(в ред. Постановлений администрации городского округа Шуя

от 23.12.2010 N 1967, от 18.03.2011 N 266,

от 22.07.2011 N 895)

I. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия и термины:

- долгосрочные целевые программы (далее - ДЦП) представляют взаимосвязанные по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплексы мероприятий, финансируемые за счет средств местного бюджета, направленные на решение комплексных межотраслевых (межведомственных) социально-экономических проблем городского округа Шуя;

- администратор ДЦП - структурное подразделение администрации городского округа Шуя, осуществляющее разработку, руководство реализацией и подготовку отчетности о ходе исполнения ДЦП;

- исполнитель ДЦП - структурное подразделение администрации городского округа Шуя, подрядчики, организации и общественные объединения, непосредственно исполняющие конкретные мероприятия ДЦП;

- комиссия по повышению эффективности бюджетных расходов при администрации городского округа Шуя - коллегиальный орган исполнительной власти, принимающий решение по отбору ДЦП для включения в проект городского бюджета.

1.3. ДЦП разрабатываются в случае, если для решения поставленных задач требуется комплексный подход и участие в реализации программ нескольких структурных подразделений администрации города.

1.4. К ДЦП относятся целевые программы со сроком реализации от трех лет. Конкретные сроки реализации ДЦП определяются при их формировании в зависимости от решаемых в рамках ДЦП проблем, ожидаемых результатов и ресурсных возможностей.

1.5. Расходы долгосрочных целевых программ не могут быть включены в проекты ведомственных целевых программ, разрабатываемых в соответствии с постановлением Главы Администрации городского округа Шуя. Мероприятия ведомственных целевых программ не могут дублировать мероприятия ДЦП.

(в ред. Постановления администрации городского округа Шуя от 22.07.2011 N 895)

1.6. Этапы подготовки и реализации ДЦП включают в себя:

- разработку и согласование концепции ДЦП;

- разработку проекта ДЦП;

- экспертизу проекта ДЦП;

- отбор ДЦП для финансирования из местного бюджета;

- утверждение ДЦП;

- реализацию ДЦП;

- мониторинг исполнения и оценку результативности ДЦП.

1.7. Сроки подготовки ДЦП:

┌─┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────────────────┐

│N│       Этап        │    Исполнитель    │             Срок              │

├─┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────────┤

│1│Разработка        и│Администратор ДЦП  │До 1  августа  с  согласованием│

│ │согласование       │                   │заместителя главы,  курирующего│

│ │концепции ДЦП      │                   │соответствующее направление    │

├─┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────────┤

│2│Экспертиза  проекта│Комитет   экономики│15 дней с момента представления│

│ │ДЦП                │и торговли         │                               │

│(в  ред.  Постановления администрации городского округа Шуя от 23.12.2010│

│N 1967)                                                                  │

├─┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────────┤

│3│Отбор проектов  ДЦП│Комиссия         по│До  1  сентября   при   наличии│

│ │для  финансирования│повышению          │экспертного заключения         │

│ │из местного бюджета│эффективности      │                               │

│ │                   │бюджетных расходов │                               │

└─┴───────────────────┴───────────────────┴───────────────────────────────┘

В целях выполнения условий софинансирования ДЦП, принятых федеральными, областными органами исполнительной власти, ДЦП городского округа Шуя могут разрабатываться и утверждаться в течение финансового года.

(абзац введен Постановлением администрации городского округа Шуя от 18.03.2011 N 266)

II. Разработка концепции ДЦП

2.1. Концепция ДЦП должна содержать краткое изложение основных характеристик программы, в том числе:

- цель программы и срок реализации ДЦП;

- перечень основных мероприятий и исполнителей ДЦП: структурных подразделений администрации городского округа Шуя, а также иных предприятий и организаций, которые должны принять участие в ДЦП;

- указание планового объема бюджетных ассигнований, необходимого для реализации ДЦП, в разбивке по годам реализации ДЦП;

- указание на предполагаемое содействие в решении социально-экономической проблемы федеральных, областных органов исполнительной власти;

- экономический, социальный, экологический эффект от предлагаемой ДЦП (создание новых рабочих мест, улучшение демографической ситуации, повышение уровня жизни и здоровья населения, улучшение жилищных и бытовых условий граждан и т.д.).

III. Разработка проекта ДЦП

3.1. Разработка проекта ДЦП осуществляется в установленные настоящим Порядком сроки.

Подготовленный проект ДЦП должен быть согласован со всеми руководителями соответствующих структурных подразделений администрации городского округа Шуя, а также предприятий, организаций, участвующих в реализации ДЦП.

3.2. ДЦП разрабатывается в виде единого документа и содержит следующие разделы:

1) Титульный лист ДЦП должен содержать наименование ДЦП, указания на срок реализации и администратора ДЦП.

2) Паспорт ДЦП представляется в табличном виде и должен содержать следующую информацию:

- наименование ДЦП;

- срок реализации ДЦП;

- администратор ДЦП;

- перечень структурных подразделений администрации городского округа Шуя, а также иных предприятий и организаций, реализующих отдельные мероприятия ДЦП;

- цель ДЦП;

- целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации ДЦП;

- задачи ДЦП;

- объемы бюджетных ассигнований на реализацию ДЦП (в разбивке по годам реализации и источникам финансирования).

3) Цель, целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации ДЦП.

Цель ДЦП должна быть сформулирована в одном предложении и соответствовать указанной в ДЦП социально-экономической проблеме городского округа Шуя.

Формулировка цели программы не должна содержать:

- специальные термины, затрудняющие ее понимание лицами, не обладающими профессиональными знаниями в соответствующей сфере деятельности;

- термины, понятия и выражения, которые допускают произвольное или неоднозначное толкование цели;

- указания на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями реализации ДЦП;

- указания на пути, средства и методы реализации ДЦП.

Целевыми индикаторами реализации ДЦП должны быть показатели, использованные для характеристики соответствующей социально-экономической проблемы городского округа Шуя.

В ДЦП должны быть указаны значения целевых индикаторов, которые предположительно будут достигнуты по завершении реализации ДЦП. При наличии ежегодной отчетности о значениях целевых индикаторов плановые значения по ним указываются также за каждый из годов реализации ДЦП.

В исключительных случаях, при отсутствии регулярного статистического наблюдения за индикаторами, использованными для характеристики социально-экономической проблемы, плановые значения целевых индикаторов могут не приводиться.

В описании ожидаемых результатов реализации ДЦП должно быть дано качественное описание степени решения социально-экономической проблемы по завершении реализации ДЦП, дана оценка устойчивости ожидаемых результатов.

4) Задачи, мероприятия и ресурсное обеспечение ДЦП:

- задачи, решение которых необходимо для достижения цели ДЦП;

- перечень мероприятий, направленных на решение задач ДЦП;

- плановые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий ДЦП;

- плановые объемы текущих расходов будущих периодов (эксплуатационных расходов), возникающих в связи с реализацией мероприятий ДЦП.

Формулировки задач ДЦП должны быть представлены в виде заданий по достижению определенных результатов к определенному сроку. Результаты, на которые содержится указание в формулировке задачи, должны быть измеримы и, как правило, иметь количественное выражение.

Каждой задаче ДЦП должен быть поставлен в соответствие набор мероприятий. Набор мероприятий должен быть потенциально необходим и достаточен для решения соответствующей задачи.

Формулировка мероприятия должна давать однозначное представление о содержании и масштабе планируемых в рамках мероприятия действий.

Комплексные мероприятия могут быть сформулированы в виде отдельных проектов. Краткое резюме данных проектов представляется в приложении к ДЦП.

Одно мероприятие должно соответствовать только одной задаче ДЦП. Мероприятия, которые способствуют решению нескольких задач, относятся к той задаче, в решение которой они вносят наибольший вклад.

В состав мероприятий ДЦП включаются только те мероприятия, которые предполагаются к финансированию за счет местного бюджета, включая субсидии из областного бюджета на реализацию ДЦП.

Каждому мероприятию должен быть поставлен в соответствие один главный распорядитель бюджетных средств городского округа Шуя.

Для мероприятий, сформулированных в виде проектов, в кратком резюме представляется следующая информация:

- ожидаемые результаты реализации проекта (измеримые, как правило, имеющие количественное выражение);

- перечень действий, предполагаемых к реализации в рамках проекта (описание действий должно соответствовать требованиям, установленным для описания мероприятий);

- объем бюджетных ассигнований, необходимых для реализации отдельных действий в рамках проекта; общий объем бюджетных ассигнований на реализацию проекта;

- иная информация, необходимая для полноценного представления резюме проекта.

Плановые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий ДЦП должны быть указаны для каждого мероприятия ДЦП - в целом и раздельно для каждого года реализации ДЦП.

Для каждого года реализации ДЦП указываются суммарные объемы потребности в бюджетных ассигнованиях. Из общей суммы выделяется объем бюджетных ассигнований, который предположительно будет осуществлен за счет субсидий из областного бюджета на реализацию ДЦП.

5) Внешние факторы, способствующие решению социально-экономической проблемы в плановом периоде: включается в ДЦП только в том случае, если ДЦП предполагает наличие и (или) возникновение таких факторов.

В разделе отражаются:

- наличие ДЦП, принятых (разрабатываемых) федеральными, областными органами исполнительной власти, иных инициатив федеральных, областных органов исполнительной власти, способствующих решению социально-экономической проблемы, заявленной в ДЦП;

- наличие проектов, прочих инициатив иных организаций (коммерческих, некоммерческих), способствующих решению социально-экономической проблемы, заявленной в ДЦП.

Для каждой инициативы указывается:

- каким образом она способствует решению социально-экономической проблемы, заявленной в ДЦП;

- степень зависимости успеха реализации ДЦП (достижения цели, решения задач) от фактического осуществления соответствующих инициатив;

- механизмы, обеспечивающие или повышающие вероятность осуществления иными субъектами проектов и инициатив, имеющих принципиальное значение для реализации ДЦП.

3.3. Одновременно с проектом ДЦП формируются следующие документы и материалы:

- лист согласования проекта ДЦП;

- обоснования плановых бюджетных расходов по каждому мероприятию ДЦП - любыми способами, позволяющими удостовериться в необходимости и достаточности плановых бюджетных расходов, предусмотренных на реализацию мероприятий ДЦП;

- обоснование необходимости осуществления каждого из мероприятий ДЦП;

- документы и материалы, подтверждающие предполагаемое участие федеральных, областных органов исполнительной власти, иных предприятий и организаций в решении соответствующей социально-экономической проблемы городского округа Шуя;

- концепция ДЦП;

- иные поясняющие, а также сопроводительные документы и материалы.

IV. Экспертиза проекта ДЦП

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду пункт 1.7, а не пункт 1.4.

4.1. Проекты ДЦП представляются для проведения экспертизы в комитет экономики и торговли, финансовое управление администрации городского округа Шуя и контрольно-счетную комиссию городского округа Шуя не позднее сроков, указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка.

(в ред. Постановления администрации городского округа Шуя от 23.12.2010 N 1967)

Комитет экономики и торговли передает проект ДЦП для осуществления экспертизы в финансовое управление администрации городского округа Шуя в части, отнесенной к их компетенции.

(в ред. Постановления администрации городского округа Шуя от 23.12.2010 N 1967)

4.2. Комитет экономики и торговли администрации городского округа Шуя осуществляет экспертизу проекта ДЦП в отношении:

(в ред. Постановления администрации городского округа Шуя от 23.12.2010 N 1967)

- соответствия требованиям, указанным в пункте 3.2 настоящего Порядка (за исключением обоснования расходов на реализацию отдельных мероприятий ДЦП);

- степени, в которой в соответствии с проектом ДЦП решается социально-экономическая проблема городского округа Шуя;

- реалистичности предусмотренной проектом ДЦП степени решения социально-экономической проблемы посредством указанных в концепции ДЦП механизмов и мероприятий.

Финансовое управление администрации городского округа Шуя осуществляет экспертизу проекта в части, отнесенной к его компетенции, результаты в течение 5 рабочих дней представляет в комитет экономики и торговли для подготовки сводного заключения.

(в ред. Постановления администрации городского округа Шуя от 23.12.2010 N 1967)

Контрольно-счетная комиссия городского округа Шуя проводит экспертизу представленного проекта ДЦП в течение 10 дней со дня поступления проекта ДЦП и результаты экспертизы представляет в комитет экономики и торговли администрации городского округа Шуя.

(абзац введен Постановлением администрации городского округа Шуя от 23.12.2010 N 1967)

4.3. По результатам проведения экспертизы комитет экономики и торговли готовит заключение о готовности (неготовности) проекта ДЦП к рассмотрению Комиссией по повышению эффективности бюджетных расходов при администрации городского округа Шуя (далее - Комиссия).

(в ред. Постановления администрации городского округа Шуя от 23.12.2010 N 1967)

Заключение о неготовности проекта ДЦП к рассмотрению Комиссией должно сопровождаться указанием на элементы ДЦП, не соответствующие установленным требованиям и требующие доработки, и (или) указанием на иные причины, по которым было вынесено заключение о неготовности проекта ДЦП.

4.4. Доработанные проекты ДЦП подлежат повторному представлению в комитет экономики и торговли вместе с таблицей изменений, которые были осуществлены в отношении проекта ДЦП, представленного для экспертизы в предыдущий раз.

(в ред. Постановления администрации городского округа Шуя от 23.12.2010 N 1967)

Экспертиза повторно представленных проектов ДЦП осуществляется в течение не более 5 рабочих дней.

V. Отбор проектов ДЦП для финансирования из местного бюджета

5.1. Отбор проектов ДЦП для утверждения Главой Администрации городского округа Шуя осуществляется Комиссией в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию вновь принимаемых ДЦП при формировании бюджета городского округа Шуя (далее - бюджет принимаемых ДЦП).

(в ред. Постановления администрации городского округа Шуя от 22.07.2011 N 895)

Рассмотрению Комиссией подлежат только те проекты ДЦП, которые получили положительное заключение по результатам проведения экспертизы.

5.2. Отбор проектов ДЦП включает в себя следующие этапы:

- рассмотрение и обсуждение проектов ДЦП;

- оценка проектов ДЦП;

- отбор проектов ДЦП (определение перечня проектов ДЦП для утверждения Главой Администрации городского округа Шуя).

(в ред. Постановления администрации городского округа Шуя от 22.07.2011 N 895)

5.3. На этапе рассмотрения и обсуждения представители администраторов ДЦП выступают с краткими докладами по соответствующему проекту ДЦП.

По результатам обсуждения Комиссия может принять решение о необходимости доработки отдельных проектов ДЦП, исключении отдельных мероприятий ДЦП.

Проекты ДЦП подлежат доработке в сроки, определенные Комиссией.

5.4. Оценка проектов ДЦП осуществляется каждым членом Комиссии в баллах.

5.5. Балльная оценка проекта ДЦП осуществляется по следующей формуле:

V = Vi x Si x Bi x Pi / 100%,

где:

Vi - оценка проекта ДЦП по критерию "Актуальность (значимость) решения социально-экономической проблемы городского округа Шуя, заявленной в проекте ДЦП" (баллов);

Si - оценка проекта ДЦП по критерию "Степень, в которой ДЦП потенциально решает социально-экономическую проблему" (баллов);

Bi - оценка проекта ДЦП по критерию "Стоимость реализации ДЦП для бюджета городского округа Шуя" (баллов);

Pi - оценка проекта ДЦП по критерию "Вероятность реализации ДЦП".

Оценка ДЦП по отдельным критериям осуществляется в диапазонах:

	N
	        Критерий         
	Диапазон
 оценки 
	 Характеристики предельных значений 
          диапазона оценки          

	1
	Актуальность (значимость)
решения                  
социально-экономической  
проблемы       городского
округа Шуя, заявленной  в
проекте ДЦП              
	0 - 10  
	0 - социально-экономическая проблема
не  значима  для  городского  округа
Шуя;                                
10 - решение социально-экономической
проблемы    имеет     первостепенное
значение для городского округа Шуя  

	2
	Степень,  в  которой  ДЦП
потенциально       решает
социально-экономическую  
проблему                 
	0 - 10  
	0 -  реализация  ДЦП  не  влияет  на
изменение    ситуации    в     части
заявленной   социально-экономической
проблемы;                           
10  -  реализация  ДЦП   существенно
влияет на изменение ситуации в части
заявленной   социально-экономической
проблемы   либо   позволяет   решить
социально-экономическую проблему    

	3
	Стоимость реализации  ДЦП
для  бюджета   городского
округа Шуя               
	0 - 2   
	0 -  объем  бюджетных  ассигнований,
необходимый  для   реализации   ДЦП,
несопоставимо   велик   относительно
конечного  социального  эффекта   от
реализации ДЦП;                     
1 -  объем  бюджетных  ассигнований,
необходимый  для   реализации   ДЦП,
соразмерен   конечному   социальному
эффекту от реализации ДЦП;          
2 -  объем  бюджетных  ассигнований,
необходимый     для      реализации,
несопоставимо  мал  по  сравнению  с
конечным  социальным   эффектом   от
реализации ДЦП                      

	4
	Вероятность    реализации
ДЦП (с учетом  возможного
влияния внешних факторов,
степени        проработки
проекта     ДЦП,     иных
факторов)                
	0 - 100%
	0 - вероятность  достижения  цели  и
решения задач ДЦП близка к нулю;    
100% - вероятность достижения цели и
решения задач  ДЦП  не  подвергается
сомнению                            


Сводная оценка проекта ДЦП определяется как среднее арифметическое оценок, выставленных членами Комиссии.

5.6. Проекты ДЦП ранжируются в зависимости от сводной оценки. Первый номер присваивается проекту ДЦП, получившему наивысший балл.

Проекты ДЦП, получившие сводную оценку ниже 30 баллов, не ранжируются и дальнейшему рассмотрению не подлежат.

5.7. Включение проектов ДЦП в перечень осуществляется при условии достаточности для этого бюджета принимаемых ДЦП, с учетом уже включенных в перечень проектов ДЦП, для каждого из годов планового периода.

5.8. Отобранный перечень утверждается Комиссией.

VI. Утверждение ДЦП

6.1. ДЦП утверждаются Постановлением администрации городского округа Шуя.

(в ред. Постановления администрации городского округа Шуя от 23.12.2010 N 1967)

6.2. В случае, если Думой городского округа Шуя при рассмотрении проекта решения о бюджете были внесены изменения, предполагающие исключение из проекта бюджета бюджетных ассигнований на реализацию отдельных ДЦП, соответствующие постановления администрации городского округа Шуя об утверждении таких ДЦП подлежат отмене до наступления очередного финансового года.

(в ред. Постановления администрации городского округа Шуя от 23.12.2010 N 1967)

Проект постановления Главы Администрации городского округа Шуя об отмене отдельных постановлений, утверждающих ДЦП, подготавливается и вносится администратором ДЦП.

(в ред. Постановления администрации городского округа Шуя от 22.07.2011 N 895)

6.3. Изменения в муниципальные целевые программы, утвержденные решениями Думы городского округа Шуя до 01.01.2009, утверждаются Постановлением администрации городского округа Шуя.

(п. 6.3 введен Постановлением администрации городского округа Шуя от 23.12.2010 N 1967)

VII. Реализация ДЦП

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

8.2. Структурное подразделение Администрации городского округа Шуя, исполняющее функции администратора ДЦП:

- осуществляет текущую координацию и мониторинг реализации мероприятий ДЦП;

- ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, направляет в комитет экономики и торговли Администрации городского округа Шуя отчет о реализации ДЦП по формам N 1 (квартальная, годовая) и N 2 (итоговая), согласованный с финансовым управлением Администрации городского округа Шуя;

- ежегодно до 1 марта направляет в комитет экономики и торговли Администрации городского округа Шуя годовой отчет о реализации ДЦП, согласованный с финансовым управлением Администрации городского округа Шуя;

- по ДЦП, срок реализации которых завершился в отчетном году, представляет в комитет экономики и торговли Администрации городского округа Шуя доклад о результатах исполнения ДЦП;

- комитет экономики и торговли формирует сводный годовой отчет о реализации ДЦП и не позднее 1 апреля направляет его в Контрольно-счетную комиссию вместе с отчетом об исполнении бюджета.

(п. 8.2 в ред. Постановления администрации городского округа Шуя от 22.07.2011 N 895)

8.3. Отменен. - Постановление администрации городского округа Шуя от 22.07.2011 N 895.

Приложение N 2

к постановлению

главы городского округа Шуя

от 30.07.2009 N 1021

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ

ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШУЯ

(в ред. Постановлений администрации городского округа Шуя

от 23.12.2010 N 1967, от 22.07.2011 N 895,

от 25.12.2012 N 1743)

1. Оценку эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Шуя (далее - ДЦП) и муниципальных целевых программ, утвержденных решениями Думы городского округа Шуя до 01.01.2009, осуществляет комитет экономики и торговли.

(п. 1 в ред. Постановления администрации городского округа Шуя от 23.12.2010 N 1967)

2. Оценка эффективности реализации ДЦП проводится ежегодно, не позднее 15 июля, по итогам ее реализации за 1-е полугодие текущего года.

(п. 2 в ред. Постановления администрации городского округа Шуя от 22.07.2011 N 895)

3. Оценка эффективности реализации ДЦП осуществляется на основе отчетов администраторов ДЦП по формам N 1 (квартальная, годовая) и N 2 (итоговая).

(п. 3 в ред. Постановления администрации городского округа Шуя от 22.07.2011 N 895)

4. Оценка эффективности реализации ДЦП осуществляется с позиции оценки влияния на вероятность достижения цели ДЦП, решение задач ДЦП следующих факторов:

- степень выполнения мероприятий ДЦП, решения задач ДЦП;

- осуществление в отчетном году иными субъектами действий и мероприятий, указанных в ДЦП в качестве факторов, способствующих реализации ДЦП (в т.ч. поступление субсидий из федерального и областного бюджетов на реализацию ДЦП);

- степень достижения плановых значений промежуточных целевых индикаторов ДЦП (при наличии);

- сохранение актуальности социально-экономической проблемы городского округа Шуя, на решение которой направлена ДЦП;

- появление иных факторов, существенно изменяющих вероятность решения цели, задач и мероприятий ДЦП в установленные сроки.

5. Критериями оценки эффективности и результативности реализации долгосрочных программ являются:

- степень достижения заявленных результатов реализации долгосрочных целевых программ;

- процент отклонения достигнутых показателей результативности от плановых;

- динамика расходов на реализацию мероприятий долгосрочных целевых программ;

- динамика показателей эффективности и результативности реализации долгосрочных целевых программ.

6. Оценка эффективности реализации ДЦП должна сопровождаться одним из следующих заключений:

а) о целесообразности сохранения ДЦП;

б) о необходимости досрочного прекращения реализации (переработки) ДЦП;

в) о целесообразности сокращения бюджетных ассигнований на реализацию ДЦП.

Заключение о целесообразности сокращения ассигнований на реализацию ДЦП может быть сформировано в случае выявления внутренних и (или) внешних факторов, снижающих потребность в бюджетных ассигнованиях на реализацию ДЦП (в т.ч. ее отдельных мероприятий).

7. На основании заключений комитета экономики и торговли Комиссия по повышению эффективности бюджетных расходов при администрации городского округа Шуя (далее - Комиссия) принимает соответствующие решения о досрочном прекращении реализации ДЦП, переработке ДЦП, сокращении бюджетных ассигнований на реализацию отдельных ДЦП. В соответствии с принятыми Комиссией решениями комитет экономики и торговли готовит:

(в ред. Постановления администрации городского округа Шуя от 23.12.2010 N 1967)

- проект постановления Главы Администрации городского округа Шуя о досрочном прекращении отдельных ДЦП;

(в ред. Постановления администрации городского округа Шуя от 22.07.2011 N 895)

- проект распоряжения Главы Администрации городского округа Шуя о переработке отдельных ДЦП либо проект постановления Главы Администрации городского округа Шуя о внесении изменений в отдельные ДЦП, предусматривающих сокращение бюджетных ассигнований на их реализацию.

(в ред. Постановления администрации городского округа Шуя от 22.07.2011 N 895)

8. Переработка отдельных ДЦП осуществляется в порядке, установленном для вновь разрабатываемых ДЦП, начиная с этапа разработки проектов ДЦП.

Принятие изменений в ДЦП, предусматривающих сокращение бюджетных ассигнований на их реализацию, должно быть осуществлено за 1 месяц до представления проекта бюджета городского округа Шуя в Думу городского округа Шуя.

9. В течение финансового года в утвержденные ДЦП по инициативе администраторов ДЦП могут вноситься следующие изменения:

а) технические правки, не меняющие цель, задачи ДЦП, объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы и иные существенные элементы ДЦП;

(в ред. Постановления администрации городского округа Шуя от 22.07.2011 N 895)

б) перемещение бюджетных ассигнований между мероприятиями ДЦП;

в) увеличение бюджетных ассигнований на реализацию ДЦП;

г) уменьшение объема бюджетных ассигнований;

(пп. "г" введен Постановлением администрации городского округа Шуя от 25.12.2012 N 1743)

д) изменение объема бюджетных ассигнований, в случае принятия нормативных правовых актов органами исполнительной власти РФ и Ивановской области, в соответствии с которыми меняются объемы финансового обеспечения за счет бюджетов вышестоящих уровней и, соответственно, условия софинансирования.

(пп. "д" введен Постановлением администрации городского округа Шуя от 25.12.2012 N 1743)

10. Перемещение бюджетных ассигнований между мероприятиями ДЦП не должно изменять плановых объемов бюджетных ассигнований на реализацию каждого из мероприятий ДЦП более чем на 10%.

11. Решение об увеличении объема бюджетных ассигнований на отдельные ДЦП принимается Комиссией. Для принятия решения Комиссией администратор ДЦП представляет материалы, доказывающие необходимость увеличения бюджетных ассигнований на реализацию ДЦП.

Комиссия рассматривает заявление администратора ДЦП только при наличии возможностей по ее финансированию (поступления внеплановых доходов в бюджет в текущем году, наличие нераспределенного объема бюджетных ассигнований на плановый период и т.д.). Наличие возможностей по увеличению финансирования отдельных ДЦП подтверждается финансовым управлением администрации городского округа Шуя.

(в ред. Постановления администрации городского округа Шуя от 23.12.2010 N 1967)

